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让产品、依据与需求接起来。
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01 优先解决三个采购阻碍

详细规格主要依赖图片；部分产品／验厂入口去向不符；公开追溯页未见可填编号控件。以本轮页面证据

为依据，不推算损失或收益。

02 建议首期：三个核心模板与一条沟通路径

首页、产品详情、生产与质量；关联资料、案例和采购问答。客户关注产品后形成项目需求，再确认真实

接收与销售分配。正式内容数量另行确认。

03 双方投入：先整理现有内容，再核准事实

制作方整理原网页、字段与素材并制作测试；企业指定业务、技术、销售对接人，确认规格、标准版本、

资料有效性、图片授权和供货范围。

04 费用、排期和维护按范围确定

服务方身份与联系人、建设费、维护费、第三方费用、税费、付款、修改轮次、权属及正式工期均待双方

确认。材料与审稿就绪后确定阶段节点。

05 验收：可操作、可核对、可继续沟通

检查产品查找、字段来源、关注取消、需求编辑与导出、手机阅读及范围一致性。企业内容确认、真实接

收、正式域名和获客结果分别验收。

下一步：指定对接人，核对样板与资料清单。

当前为公开评审原型；未接通真实销售，企业内容尚待确认。

公开评审入口：

https://lakepipe.wecansec.com/
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